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ADMINISTRATIF ET DIVERS

Dépôt dossier AET

Instruction étude d'impact par AE

Demande désignation commisaire EP

Enquête publique

Diffusion du rapport de l'enquête publique

Obtention avis relatifs aux travaux

Ouverture de l'installation au public

Lot 1 : Etudes, fourniture matériel et mise en route du TSCD des Sures

Consultation en procédure négociée

Remise des candidatures

Diffusion du DCE

Ouverture des plis et analyse des offres

Notif ication du marché

Ordres de service phase études

Etude du profil

Etudes générales du matériel

Pré-implantation

Approbation du profil

Ordre de service de démarrage des travaux

Gare retour aval

Etudes génie civil fonctionnel

Etude génie civil garage

Implantation

Livraison ancrages et gabarits de scellement

Livraison gare

Livraison quais

Livraison armoires aval

Câblages électriques

Mise à disposition énergie

Gare motrice amont

Etude génie civil fonctionnel

Implantation

Livraison ancrages et gabarits de scellement

Livraison gare

Livraison structure garage

Livraison quais

Livraison armoire électrique

Câblages électriques

Mise à disposition énergie

Ligne

Etudes génie civil

Implantation

Livraison ancrages et gabarits de scellement

Livraison ligne

Livraison câble et multipaire

Epissure

Livraison véhicules

Essais - réglages

Solde des documents AME

Mise en route électrique

Réglages

Essais Maître d'Oeuvre

Réception STRMTG BSE

Finition des règlages et paramétrages

Formation

Réception marché MOE
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Lot 2 : Génie civil, montage et réglages du TSCD des Sures

Consultation en procédure négociée

Remise des candidatures

Diffusion du DCE

Ouverture des plis et analyse des offres (négociation)

Notif ication du marché

Période préparatoire aux travaux

Ordre de service de démarrage des travaux

Démontage télésiège existant (hors prestation)

Pré-implantation

Essais de convenance béton

Gare retour aval

Implantation

Génie civil fonctionnel

Génie civil quais d'embarquement / débarquement

Montage gare

Finitions du montage de gare

Montage quais d'embarquement / débarquement

Génie civil garage

Montage garage

Finitions du montage garage

Gare motrice amont

Implantation

Génie civil fonctionnel

Montage gare

Finitions du montage de gare

Génie civil quais d'embarquement / débarquement

Montage quais d'embarquement / débarquement

Ligne

Implantation

Génie civil

Assemblage ligne

Levage ligne

Serrage et alignement ligne

Déroulage câble

Mise en tension et assistance pour réalisation épissure

Réglage ligne

Déroulage multipaires

Mise en tension multipaires

Raccordement faisceaux de ligne des ouvrages neufs

Montage, accrochage véhicules

Essais - réglages

Solde des documents AME

Mise en route électrique

Réglages

Rodage

Essais Maître d'Oeuvre

Réception STRMTG BSE

Finition des règlages et paramétrages

Réception marché MOE
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Lot 3 : Terrassements généraux, démolition de fondation et des bâtiments existants / Réseaux neufs et modification de réseaux existants

Consultation en procédure négociée

Remise des candidatures

Diffusion du DCE

Ouverture des plis et analyse des offres (négociation)

Notif ication du marché

Période préparatoire aux travaux

Ordre de service de démarrage des travaux

Installation de chantier

Destruction des fondations bétons  en G1

Destruction et évacuation local d'exploitation en G1

Destruction des fondations bétons en G2

Destruction et évacuation local d'exploitation en G2

Aménagement piste d'accès gare amont

Terrassement plateforme amont

Réseau HT amont

Finitions plateforme amont

Terrassements plateforme aval

Transport matériaux en gare amont

Réseaux HT aval

Finitions plateforme aval

Remise en état piste d'accès gare amont

Replis chantier

Réception MOE

Lot 4 : Travaux pour alimentation en énergie électrique (postes transfo et équipements BT)

Consultation en procédure négociée

Remise des candidatures

Diffusion du DCE

Ouverture des plis et analyse des offres (négociation)

Notif ication du marché

Période préparatoire aux travaux

Ordre de service de démarrage des travaux

Etudes générales du matériel

Fabrication matériel

Installation de chantier

Gare aval

Mise en place matériel électrique local d'exploitation aval

Déroulage câbles BT et f ibres gare aval

Contrôle conformité électrique local aval

Mise à disposition énergie aval

Gare amont

Mise en place matériel électrique poste transfo amont

Déroulage câble HT gare amont

Mise en place matériel électrique local d'exploitation amont

Contrôle conformité électrique local amont

Mise à disposition énergie amont

Replis chantier

Réception MOE
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Lot 5 : Réalisation des locaux d’exploitation et poste transfo

Consultation en procédure négociée

Remise des candidatures

Diffusion du DCE

Ouverture des plis et analyse des offres (négociation)

Notif ication du marché

Période préparatoire aux travaux

Ordre de service de démarrage des travaux

Etudes générales des locaux

Fabrication partie ossatures bois en usine

Installation de chantier

Locaux d'exploitation aval

Soubassement local d'exploitation

Montage ossature sur site

Second œuvre

Finitions

Local d'exploitation amont et poste transfo

Génie civil béton

Montage ossature sur site

Second œuvre

Finitions

Replis chantier

Réception MOE
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